

# 2022 年度长沙市工业和信息化局 CSDN 落户长沙专项资金、2020-2022 年中电 工业互联网平台扶持资金、新一代自主安全计 算系统产业集群扶持专项资金绩效评价结果

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，长沙市财政局绩效评价工作组对长沙市工业和信息化局（以下简称为“市工信局”）2022 年度的 CSDN 落户长沙专项资金、2020-2022 年中电工业互联网平台扶持资金、新一代自主安全计算系统产业集群扶持专项资金项目实施了绩效评价。现将评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项依据

CSDN 落户长沙项目专项资金依据长沙市人民政府与北京创新乐知网络技术有限公司联合签署的《合作协议》（2020 年 5 月）及《补充协议》（2022 年 2 月 9 日）。

2020-2022 年中电工业互联网平台扶持资金依据长沙市人民政府与中国电子信息产业集团有限公司签署的《工业互联网平台项目战略合作框架协议》《工业互联网平台项目战略合作框架协议之补充协议书》。

新一代自主安全计算系统产业集群扶持专项资金依据《长

沙新一代自主安全计算系统产业集群建设扶持办法》(长工信数字发〔2022〕53号)、2021年先进制造业集群合同书。

## **(二) 项目的主要内容**

**CSDN 落户长沙项目专项资金**, CSDN 落户长沙设立 1,000 万元规模的专项资金, 支持 CSDN 参与共同打造长沙软件开发者产业中心城市。

**2020-2022 年中电工业互联网平台扶持资金**, 将长沙工业云打造为工业互联网平台, 横向整合优质云服务商资源, 立足长沙市, 辐射全省, 面向全行业用户提供全生命周期的云服务。

**新一代自主安全计算系统产业集群扶持专项资金**, 推进长沙市新一代自主安全计算系统产业集群发展建设, 加强促进机构服务能力, 举办公共服务活动, 搭建公共服务平台, 为向世界先进制造业集群发展迈进奠定基础。

## **二、项目预算资金安排、管理、使用情况**

### **(一) CSDN 落户长沙项目专项资金**

CSDN 落户长沙项目 2022 年预算安排 1,000 万元, 实际到位资金 1,000 万元, 实际执行 1,000 万元。2022 年项目单位实际使用资金 0 万元。

### **(二) 2020-2022 年中电工业互联网平台扶持资金**

2020-2022 年中电工业互联网平台扶持资金预算安排 1,500 万元, 实际到位资金 1,500 万元 (2020 年到位 500 万元、2022 年到位 1,000 万元), 实际执行 1,500 万元。2020-2022 年项目实施单位

中电工业互联网有限公司实际使用 1,500 万元。

### **(三) 新一代自主安全计算系统产业集群扶持专项资金**

新一代自主安全计算系统产业集群扶持项目 2022 年预算安排 1,250 万元，实际到位资金 1,250 万元，实际执行 1,250 万元。2022 年项目单位实际使用 55.68 万元。

### **(四) 资金管理情况**

#### **1.CSDN 落户长沙项目专项资金**

长沙开发者科技有限公司制定了《资金管理制度》《CSDN 审核管理制度》等，2022 年项目实施单位各制度基本执行有效。

#### **2.2020-2022 年中电互联网平台扶持资金**

中电工业互联网有限公司制定了《专项资金管理制度》，2022 年项目实施单位各制度基本执行有效。

#### **3.新一代自主安全计算系统产业集群扶持专项资金**

长沙市工业和信息化局制定了《国家新一代自主安全计算系统产业集群重点项目专项资金管理办法》，2022 年项目实施单位各制度基本执行有效。

## **三、项目的产出成果及效益情况分析**

### **(一) 项目产出成果分析**

CSDN 落户长沙项目专项资金、2020-2022 年中电互联网平台扶持资金、新一代自主安全计算系统产业集群扶持专项资金项目单位均已基本完成项目的产出目标。

### **(二) 项目产出效益分析**

## **1.CSDN 落户长沙项目专项资金**

CSDN 总部落户长沙后，充分提升了长沙作为“中国开发者产业中心城市”的影响力，以及大众对长沙的科技产业和人才政策的认知度，有效促进企业“引才入湘”。

## **2.2020-2022 年中电互联网平台扶持资金**

中电互联打造形成了以中电云网平台为核心的系列服务。一是助力企业/行业数字化转型。二是极大地推动区域高质量发展。三是彰显社会责任与担当。

## **3.新一代自主安全计算系统产业集群扶持专项资金**

集群聚集效应凸显，集群的建设带动产值增长显著。充分汇聚政府、高校、企业参与集群生态建设资源，提升了集群的凝聚力及影响力。

## **四、存在的主要问题**

### **(一) 新增重大项目未按要求进行事前绩效评估**

CSDN 落户长沙专项资金项目、新一代自主安全计算系统产业集群扶持资金项目，主管单位未按要求进行事前绩效评估。

### **(二) 主管部门资金分配和项目单位资金使用中存在的问题**

#### **1.资金执行进度缓慢**

CSDN 落户长沙专项资金项目 2022 年实际使用资金为 0。新一代自主安全计算系统产业集群扶持专项资金项目 2022 年度实际拨付资金 1,250 万元，实际使用资金 55.68 万元。以上问题

的主要原因系项目前期流程较多，且验收评审周期过长，主管单位未增强预算支出执行的均衡性和时效性，导致项目资金执行进度缓慢。

## **2.年中调剂使用其他项目预算**

新一代自主安全计算系统产业集群扶持专项资金项目年初无预算，年中调剂使用其他项目扶持资金的年初预算。

## **3.会计科目列支错误，财务核算欠规范**

促进中心收到项目市级扶持资金 1,250 万元，于 2023 年 2 月 8 日将其转入子账户中，账户间调整财务通过“交易性金融资产”科目核算，科目列支错误，现已对账务进行了调整。

### **(三) 项目产出成果和效益方面存在的问题**

#### **1.部分指标未完成，项目产出有待提升**

CSDN 落户长沙专项资金项目：

(1) 2021 年举办的 1024 程序员节报名参会的人员共计 3507 人，其中 100 人为学生，参会的 IT 从业人员的数量为 3407 人，低于 3500 的标准人数 93 人。(2) 截至 2022 年底，在 33 所以上高校发展成立高校俱乐部，其中仅覆盖了 4 所 985 和 211 大学，未达到重点覆盖。(3) 全资子公司 2022 年存在侵权纠纷，平台运行安全性存在隐患，导致项目产出质量不佳。

新一代自主安全计算系统产业集群扶持专项资金项目：

(1) 截至 2022 年 12 月底，促进中心专职在职人员未达稳定 10 人以上；(2) 因促进中心企业信息台账以及活动方案未统

计参与活动的企业数量，故无法得出 2022 年全年累计参与活动企业是否达到集群企业数量的 50%（700 家）；（3）集群公共服务平台搭建工作开展较缓慢，检测中心、开源平台、人才基地、商密平台截至 2022 年底只进行部分前期工作。（4）人事管理（专家库）截至现场评价日暂未建立，1400 家集群企业相关信息未全部录入系统。

2020 年-2022 年中电工业互联网平台扶持资金项目：

（1）中电云网知名度提升较慢，未在三年内成为国家级跨行业跨领域工业互联网平台。（2）在 2021 年 12 月 21 日后，中电互联新设 3 家子公司，同等条件下，未优先选择落户长沙高新区。

## **2.服务对象满意度较低**

经调查，CSDN 落户长沙专项资金项目收回用户电子调查问卷 179 份，满意度为 77.49%，低于 80%。

经调查，新一代自主安全计算系统产业集群扶持专项资金项目收回集群企业电子调查问卷 225 份，满意度为 86.95%，低于 90%。

## **（四）专项资金和项目管理的制度建立、健全、完善和执行中的问题**

促进中心一是内部制度不健全，未规定验收流程，导致采购及相关服务费均未履行验收手续；二是合同签订时间晚于提供服务时间。

## **(五) 绩效管理方面存在的问题**

### **1.项目绩效目标不全面、指标不明确**

(1) CSDN 落户长沙专项资金项目绩效目标未全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益。

(2) 2020 年-2022 年中电工业互联网平台扶持资金项目绩效目标部分指标未细化分解为具体的绩效指标，未通过清晰、可衡量的指标值反映。

## **五、建议**

### **(一) 加强预算管理，提高资金使用效率**

建议市工信局做好市本级预算事前绩效评估工作，合理编制预算；建议项目实施单位财务处和各业务处室充分参与，加快项目实施进度，同时把控好资金的审批支付程序，提高项目的预算执行率。

### **(二) 加强财务管理，规范财政资金使用**

项目实施单位加强专项资金管理。一是规范专项资金财务核算工作性；二是加大对费用报销的审核；三是规范资金的支付流程。

### **(三) 健全项目管理制度，促进项目可持续发展**

建立健全专项资金管理制度、内控制度，并对该专项资金制定全面的规划。

### **(四) 合理设置绩效目标，加强绩效管理意识**

项目主管单位和项目实施单位应根据要求加强绩效目标申报管理，组织开展绩效自评工作。

#### **（五）建立健全长效机制，不断提升服务对象满意度**

项目主管部门及实施单位要牢固树立服务于民的理念，建立健全长效机制。

### **六、评价结论**

绩效评价工作组从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面对市工信局的2022年度的CSDN落户长沙专项资金、2020-2022年中电工业互联网平台扶持资金、新一代自主安全计算系统产业集群扶持专项的资金使用、管理情况、效益情况进行综合评价，综合评价得分85.30分，评价等级为“良”。